

РАССМОТРЕНО

на заседании педагогического совета
протокол №4 от 20.01.2022г.

УТВЕРЖДЕНО
директор Л.П.Горохова
приказ № 17 от 20.01.2022г.



План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2021 – 2022 годы в Миглинской основной общеобразовательной школе

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Горохова Г.П.	приказы ОО	До 22 мая 2022 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Горохова Г.П.		До 10 декабря 2021 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Горохова Г.П.	Приказы, локальные акты ОО	До 15.08.2022
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Горохова Г.П.	Приказ ОО	До 15.08.2022
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Горохова Г.П.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ	До 15.08.2022
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Горохова Г.П.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01.10.2022
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Горохова Г.П.		Ноябрь 2021
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Горохова Г.П.	Подача технических заданий	22 ноября 2021 года

2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Горохова Г.П.	ПСД	До 25.02.2022 года
2.4.	Прохождение экспертизы ПСД	Горохова Г.П.	Расценки и начисления проверены	До 27.04.22
2.5.	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ	Горохова Г.П.		10.02.2022 29.05.2022
2.6.	Торги (электр.аукцион, электр.магазин)	Горохова Г.П.	Информация в электронном магазине	22.05.2022 02.06.2022
2.7.	Заключение контракта	Горохова Г.П.	контракт	27.05.2022 05.06.2022
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта		-	-
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Горохова Г.П.		До 31.07.2022
2.10.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			
2.11.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.12.	Заявка в ЦООО на выделение денежных средств	гл.бухгалтер		В день подписания акта выполненных работ
2.13.	Оплата выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 13.09.2022)
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Горохова Г.П.	перечень	06.03.2022
2.16.	Закупка необходимой мебели	Горохова Г.П.	Мебель поставки	28.05-31.08.2022
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			До 15 июня 2022 г.
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2022
2.19.	Получение и наладка оборудования	Горохова Г.П.	-	август 2022 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			

3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Руководители ОО	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководители ОО	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2022 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2022 года
4.3.	Открытие Центров	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022 года