

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
протокол №4 от 20.01.2022г.

УТВЕРЖДЕНО
директор  И.П.Горохова
приказ № 17 от 20.01.2022г.



ПЛАН

мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного учреждения Миглинской основной общеобразовательной школы

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности (далее – Центра образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования – издание приказа о создании Центра образования – утверждение Положения о деятельности Центра образования – назначения руководителя Центра образования – утверждения плана мероприятия по созданию и открытию Центра образования	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждения Положения о деятельности Центра образования и плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования	До 28.02.2022г.
2	Формирование и реализация медиоплана по информационному сопровождению создания Центра образования	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования посредством сетевых СМИ и Интернет ресурсов(статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы), по отдельному планы. 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта,	В течение реализации проекта

		размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	До 01 июля 2022г.
4	Приёмка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому информационному листу	Проведение приёмки и наладки оборудования средств обучения.	Апрель-август 2022г.
5	Приведение площадок Центра образования в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра «Точка роста»	Июнь – август 2022г.
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования «Точка роста»	Июнь – август 2022г.
7	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь – август 2022г.
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отчёт директора школы	Август 2022г.

9	Разработка графика работы Центра образования, расписания занятий Центра, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра образования, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2022г.
10	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования	Август-сентябрь 2022г.
11	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МОУ Миглинской ООШ	Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
13	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических работников и иных работников системы образования, родителей	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта